
Bodemsanering EMK terrein
een kijkje achter de schermen
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Geschiedenis van het EMK-terrein

2006 

•Wbb beschikking Ernst

2016

•Wbb-beschikking Raamsaneringsplan

2017

•Gemeente koopt terrein voor 3 miljoen

5 oktober 2018

•Afsluiting aanbestedingsprocedure
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Geschiedenis van het EMK-terrein

26 oktober 2018

•Contract ondertekend tussen Ministerie van I&W en Dura Vermeer

2019

•Start werkzaamheden door Dura Vermeer; 

 problemen met o.a. thermische reiniging van grond, 

 damwanden waren anders en grotere omvang verontreiniging.

2020

•Gefaseerde aanpak; Fase 1 afgerond, 

2021

•Project on hold, heroriëntatie van 3 jaar door Ministerie
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https://m.youtube.com/watch?v=RpmFIdA8_Xs
https://youtu.be/trANqcMuu-Y?si=V-MiZAzoFR18MHjh
https://youtu.be/trANqcMuu-Y?si=V-MiZAzoFR18MHjh
https://youtu.be/trANqcMuu-Y?si=V-MiZAzoFR18MHjh
https://youtu.be/trANqcMuu-Y?si=V-MiZAzoFR18MHjh
https://youtu.be/trANqcMuu-Y?si=V-MiZAzoFR18MHjh
https://youtu.be/Sw0UIPb2Xd8?si=N-MmMr-KeCGdrFz-
https://youtu.be/Sw0UIPb2Xd8?si=N-MmMr-KeCGdrFz-
https://youtu.be/Sw0UIPb2Xd8?si=N-MmMr-KeCGdrFz-
https://youtu.be/Sw0UIPb2Xd8?si=N-MmMr-KeCGdrFz-
https://youtu.be/Sw0UIPb2Xd8?si=N-MmMr-KeCGdrFz-
https://youtu.be/Sw0UIPb2Xd8?si=N-MmMr-KeCGdrFz-
https://youtu.be/Sw0UIPb2Xd8?si=43kCjcfQvFVlOGlh
https://youtu.be/Sw0UIPb2Xd8?si=43kCjcfQvFVlOGlh
https://youtu.be/Sw0UIPb2Xd8?si=43kCjcfQvFVlOGlh
https://youtu.be/nTaSq2epMT4?si=zirZBz1AO26ySs4g
https://youtu.be/nTaSq2epMT4?si=zirZBz1AO26ySs4g
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Sanering in 5 stappen:

• Voorbereiding en inrichting
• Verwijderen van asfalt en bovengrond tot NAP +3,5 m.
• Plaatsen van halconstructie.
• Grondwaterpeil te verlagen.

• Ontgraving van schone lagen
• Ontgraven van schone geel- en grijsgekleurde zandlagen.
• Tijdelijke opslag in depots voor hergebruik bij aanvulling.

• Ontgraving van verontreinigde lagen
• Verwijderen van AVI-slakken, puinhoudende zandlaag en sterk verontreinigde zandgrond.
• Verontreinigde materialen worden in luchtdichte containers afgevoerd.

• Verificatie en terugvalscenario’s
• Milieukundige verificatie van putbodem en wanden.

• Aanvulling en afronding
• Aanvullen met herschikte grond, AVI-slakken en schoon/industrie zand.
• Aanbrengen van leeflaag tot NAP +4 m.
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https://stormpolderdijk.nl/

https://gifbeltkrimpen.net/

https://krimpenaandenijssel.nl/
app/uploads/2020/09/Visie_op
_aanpak_EMK-terrein.pdf

https://www.krimpeninbeeld.nl/

https://www.flickr.com/photos/rdonkervliet/
albums/72157713623454636/
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Verwacht saneringsresultaat:

• Functiegerichte sanering
Het terrein wordt geschikt gemaakt voor herontwikkeling als bedrijventerrein. 
Leeflaag voldoet aan de klasse Industrie.

• Stabiele eindsituatie
Grote restverontreiniging zonder ontoelaatbare verspreidingsrisico’s.
Verontreiniging geïsoleerd en afgedekt.

• Passieve nazorg
Na sanering volgt passieve nazorg, bestaande uit:

• Registratie van restverontreiniging (kadastrale aantekening).
• Gebruiksbeperkingen voor grondverzet en grondwateronttrekking.

• Grondwaterkwaliteit
Grondwater voldoet na sanering aan de INEV-normen exclusief drinkwater. Mogelijk eeuwigdurende zuivering 
nodig vanwege PFAS.

• Beheersmaatregelen
Een drainagesysteem blijft operationeel om het grondwaterpeil te beheersen en verspreiding van 
verontreiniging te voorkomen.
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Bedankt voor jullie aandacht. Zijn er nog vragen? 40
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